Wykres Gantta

Zadanie	Czas trwania (h)	04.03.2025	05.03.2025	06.03.2025	07.03.2025	08.03.2025	09.03.2025	10.03.2025	11.03.2025
Stworzenie formularza	5								
Dodanie stylów	3								
Walidacja danych	5								
Obsługa błędów	3								
Stworzenie API rejestracji	8								
Wysyłanie danych	3								
Obsługa odpowiedzi serwera	5								
Testowanie formularza	8		·				·		
Poprawki i optymalizacja	8						·		